
双氧水项目前期工作

已基本结束，土建、设备改

造方面也在紧张的进行，整

个工程下一步将进入设备

安装阶段，这标志着双氧水

项目进入新阶段。

前期，项目组主要完成

了工艺设计、设备制作及改

造、电气仪表设计工作，整

个外管网设计方案论证、运

转设备订货也已完成，这些

工作繁琐而复杂，项目组及

公司相关部门积极配合、协

调工作，截至目前，按计划

圆满完成上述工作。双氧水项目是系统升级改造项目，原有旧设备需要进行

改造才能重新利用。系统及设备的改造方案繁杂，需进行现场逐一核对、落

实。设备改造过程中，明泉制造的职工根据项目组的要求不分昼夜、加班加

点，保证了项目的进度。

设备方面，氢化塔、萃取塔两大设备的改造

已完成 80%，对各分离器、过滤器、储槽的改造

已基本完成，氧化塔等新设备的招标工作已联

系各厂商进行技术沟通交流。各种管件材料的

招标正在进行；可回收利用的旧管件已完成分

类工作。电气、仪表的订货工作也在有条不紊

的进行。原有管道、阀门、弯头、法兰等已集中

回收并进行检修，到现在为止打压阀门 400余

个。

土建方面，主框架已封顶，开始硬化地面。

控制室、灌装、动力厂房正在施工。

目前，项目安评等相关文件已经顺利批复，

项目组全体人员将以更严的要求，更高的标准，

全力以赴去迎接全新的挑战。

（双氧水项目组 王昭盈）
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进入 3月下旬，3050项目进入倒计时阶段，截止目

前，部分管道安装有序进行，其他工程按计划进入紧张

的收尾阶段。虽然工期紧迫，但施工现场秩序井然，为

了保证工程进度，在确保施工质量和安全的前提下，施

工队自觉加班。

尿素工段的工作基本接近尾声。现场配管安装正

在进行，电气、仪表则相互协调，进行穿插安装，现场工

艺人员与基建人员积极配合，确保交叉施工的安全顺

利。探伤工作与探伤时段的隔离工作仍在持续中。中

心管架电缆层桥架本周基本完工，CO2控制室励磁柜、电

控、仪表柜等本周开始制作基础底座，下周可进行安

装。照明系统安装进度正常：造粒塔、主框架基本结束，

尿素仓库正在安装。

合成醇烷化工段大部分工程进入收尾阶段。管道

安装仍在进行，电气、仪表相关工作也已陆续展开。预

计到本月底，合成高压部分管道基本安装完成，预制管

道还有最后一批，计划本周发货。中低压管道已经完成

工作量的百分之五十，下一步，中低压管道的安装及收

尾将成为重点工作，同时配合仪表进行现场仪表点的安

装及开口焊接；土建施工队配合管道安装，及时进行管

道固定基础的制作，保证现场安装的顺利进行。冰机工

段配管安装完成了工程量的80%。目前主要在进行管道

焊接、加固、仪表一次件的安装工作。高压机配管安装

已经完成工程量的60%；基建已经进入收尾阶段。增压

机、低压机主机安装完成80%，辅机基础开始施工。合成

循环水配管安装完成工作量的90%，补水、排水管道由于

现场不具备条件尚未施工；基建已经进入收尾阶段，月

底全部完成。合成循环机厂房、高压机厂房电缆桥架已

贯通，本周末开始敷设电缆。

煤气炉富氧制气准备配置油管，待基建完工后明化

富氧设备即可运至现场就位；脱碳配管安装完成85%，剩

余 15%为与原系统接头工作量；终端水安装工作完成

70%；中水项目，土建完成70；中心管架土建施工完成，配

管安装工作全面展开，现完成工作量的45%；烟气脱硫项

目，脱硫塔整体组装完毕，其它基础施工和安装工作全

面展开，计划6月份工程竣工。

为保证工程安全和施工质量，安全组人员及焊接质

量管理小组、防腐质量管理小组会同车间人员不停在施

工现场巡检，及时发现问题、处理问题，对于影响施工安

全和质量的问题及时纠正并作出处罚，保证了项目安全

顺利的进行

双氧水工段流量仪表和调节阀招标已完成，剩余部

分正在进行；变压吸附到主控制室主桥架已打通80%；合

成醇烷化到主控制室主桥架已全部打通，仪表穿线管完

成40%；HN高压机柜配管已完成，温度仪表已安装就位；

尿素工段已开始配穿线管；所有工段仪表保温箱全部预

制完成。

3050除尘改造是环保重点项目，章丘市环保局定期

跟踪进度。项目组在保证明泉化肥厂正常安全生产的

前提下，积极协调安排，确保了项目改造进度按章丘市

环保局要求如期进行。动力车间 4#锅炉除尘器材料已

经协调施工队准备进厂，进行现场组对，等停炉后随时

可进行改造。

（技术中心通讯员 刘燕妮）

正在改造中的双氧水设备正在改造中的双氧水设备
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（上接四版）入就是“花钱没有效益”，所以也形成了对环保投资的抵触情绪，多数

人产生不愿花钱，能糊弄就糊弄惯性思维。实际上一些新环保技术的采用，不仅解决

环保排放问题，也能产生一定的经济效益。原水的浅除盐装置生产的浅除盐水能补充

到循环水系统，可以最大限度减少循环水的置换量，减少排放量，同时减少杀菌药品的

流失。在水资源越来越宝贵的今天，成熟的高除盐技术、中水回用技术，都可以在减少

排放的基础上实现水资源的最大利用，其效益无法估量。高浊度净水器（进水浊度已

达17000，处理后能达到20左右）结合微涡流技术的应用，可最大限度解决合成氨生产

中最差的造气污水的处理和利用。气体排放方面，只要重视环保项目装置的运行质

量，在解决合成氨生产中产生的、无法回收利用的废水废气的同时，是可以实现综合效

益的，关键看是否真正转变思想观念，从根本上重视这项工作。

减少工艺装置的跑冒滴漏、废水的分质处理、优化工艺指标减少废水废气的产生，

都是环保工作一部分，也是生产管理中提高运行质量工作的一部分，是有效益可谈

的。做好环保工作所带来的社会效益、给企业带来的生存空间无法用金钱衡量。

三、环保要“高起点、严标准、立足长远”，是国家政策的要求。“从高、从严、从长远”

的明化环保理念，是锲合了国家环保政策要求。传统的合成氨生产环保管理工作，需

要“高标准、严指标，不疲于应付当前”；新上项目的环保工作要求就是“高起点、严要

求、立足长远”，这就是“从高、从严、从长远”，也是再造新明化的基础。去年下半年以

来，公司陆续实施的四个大项目：20.40项目、合成氨系统平衡改造项目、甲醇下游产品

链延伸项目、双氧水项目，还有今年启动的洁净煤气化项目，在方案论证、设计方面始

终贯穿了这一环保理念，不让环保工作输在起跑线上。尤其是洁净煤气化项目，可能

是公司历史上为数不多的站在技术最前沿的项目，该项目采用国内最先进的技术，可

以最大限度地实现节能清洁生产。“从高、从严、从长远”的环保理念会在洁净煤气化项

目得到最大的体现。

作为公司分管环保工作的管理者，只有自己真正做到从思想上重视环保工作，并

将“从高、从严、从长远”的环保管理理念贯穿于日常工作中，才能引导各级管理者逐步

摒弃传统的思维方式、工作方式,转变观念，对环保工作抓实、抓细，做好环保的基础工

作。

作为项目的主要负责人，会把“从高、从严、从长远”的环保理念，贯穿于项目始

终。我们有信心在再造一个新明化的历史机遇期，尽到自己的一份责任，完成好自己

的任务。

倡导全新环保理念提企业升综合水平










